РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАРАСОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТАРАСОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАРАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июня 2012 года                               № 94                                     п. Тарасовский

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочной целевой программе

«Развитие сети внутрипоселковых 
автомобильных дорог в Тарасовском 
сельском поселения на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год
В соответствии с постановление главы Тарасовского сельского поселения от 30.09.2009 г. N 103 "О порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Тарасовского сельского поселения от 22.10.2010 № 158, по результатам за 2011 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Тарасовского 

сельского поселения                                                                      Коршунов А.И.
Приложение

к постановлению Администрации 

                                                                                                       Тарасовского сельского поселения
       от 29.06. 2012 г. N 94
ОТЧЕТ

о ходе работ по долгосрочной целевой
программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы»

по результатам за 2011 год

По долгосрочной целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» (далее – Программа) в 2011 году было выделено 4094,3 тыс. рублей, в том числе из средств:

областного бюджета – 673,1 тыс. рублей;

местного бюджета – 3421,2 тыс. рублей.
Освоено в рамках реализации Программы 4090,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 процентов от запланированных средств, в том числе средства:

областного бюджета – 673,1 тыс. рублей (100 процентов); 

местного бюджета – 3417,6 тыс. рублей (99,9 процента).

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями. 

Не освоено 3,6 тыс. рублей, из них средства:

местного бюджета – в сумме 3,6 тыс. рублей 

Причины не освоения средств:

экономия по результатам проведения торгов в сумме 3,6 тыс. рублей по местному бюджету.
Отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий Программы в 2011 году указан в приложении № 1 к настоящему отчету.

Оценка эффективности реализации Программы 

Последовательная реализация мероприятий Программы способствует повышению скорости, удобства и безопасности движения транспорта на автомобильных дорогах общего пользования, ведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. В результате уменьшения транспортных расходов повышается конкурентоспособность продукции отраслей экономики, что оказывает положительное воздействие на рост объемов производства и уровня занятости населения. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог, улучшение качества жизни населения. 

Реализация мероприятий Программы в 2011 году привела к достижению следующих результатов:

100-процентное содержание всей сети внутрипоселковых автомобильных дорог Тарасовского сельского поселения и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения".
Это позволило решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги;

2. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, на уровне 47,4 процента от общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог.

При определении эффективности используются следующие индикаторы:

1. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения (план – 52,6 процента) и в 2011 году составила 52,6 процента. Выполнение составило 100 процентов.

2. Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог (план – 100 процентов)
в 2011 году составила 100 процентов. Выполнение составило 100 процентов.

Анализ реализации Программы в соответствии с методикой оценки ее эффективности показал: 

ожидаемые конечные результаты индикаторов реализации мероприятий Программы достигнуты. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть больше либо равно 1); 

бюджетные затраты на выполнение мероприятий Программы достигли запланированного уровня затрат. Значение показателя равно 1 (значение показателя в соответствии с методикой должно быть меньше либо равно 1); 

бюджетные средства использованы на реализацию мероприятий Программы эффективно. 

Информация об оценке эффективности реализации Программы
за отчетный финансовый 2011 год приведена в приложениях № 2 и № 3.

Информация
о завершенных в течение года мероприятиях Программы 

Обеспечено содержание 104,4 км внутрипоселковых автомобильных дорог муниципального значения и искусственных сооружений на них, в запланированном объеме выполнены работы по нанесению разметки, содержанию искусственных сооружений, составлению землеустроительных дел и технических паспортов на внутрипоселковые автомобильные дороги.
Приложение № 1 

к отчету о ходе работ 
по долгосрочной 
целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых мероприятий
долгосрочной целевой программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных
дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» в 2011 году

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Предусмотрено Программой на весь период
	Предусмотрено Программой на 2011 год
	Исполнено (кассовые расходы) 2011 год
	Объемы не​освоенных средств и причины их неосвоения (по источни​кам финан​сирования)

	
	
	всего
	феде​ральный бюджет*
	областной бюджет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд​жет​ные источ​ники
	всего
	феде​ральный бюджет*
	област​ной 
бюд​жет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд-жет​ные ис​точ​ники
	всего
	феде​ральный бюджет*
	областной бюджет
	ме​ст​ный бюд-жет
	вне- бюд-жет​ные ис​точ​ники
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Всего по программе
	17271,6
	0,0
	3646,5
	13625,1
	0,0
	4094,3
	0,0
	673,1
	3421,2
	0,0
	4090,7
	0,0
	673,1
	3417,6
	0,0
	3,6 тыс. рублей –экономия по результатам проведения торгов

	1.1.
	Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений, охрана мостов, установка мостовых и дорожных ограждений
	17271,6
	0,0
	3646,5
	13625,1
	0,0
	3421,2
	0,0
	0,0
	3421,2
	0,0
	4090,7
	0,0
	0,0
	3417,6
	0,0
	3,6 тыс. рублей –экономия по результатам проведения торгов

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	В том числе:

	1.1.1.
	Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений, охрана мостов, установка мостовых и дорожных ограждений
	16135,4
	0,0
	2996,5
	13138,9
	0,0
	3290
	0,0
	0,0
	3290
	0,0
	3286,4
	0,0
	0,0
	3286,4
	0,0
	3,6 тыс. рублей –экономия по результатам проведения торгов

	В том числе:

	 
	Содержание автомобиль​ных дорог
	12838,9
	0,0
	2996,5
	12838,9
	0,0
	2990
	0,0
	0,0
	2990
	0,0
	2986,4
	0,0
	
	2986,4
	0,0
	3,6 тыс. рублей –экономия по результатам проведения торгов 

	
	Содержание искусственных сооружений
	300
	0,0
	0,0
	300
	0,0
	300
	0,0
	0,0
	300
	0,0
	300
	0,0
	0,0
	300
	0,0
	–

	
	Установка мостовых и дорожных 
ог​раждений
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-

	1.1.2.
	Разметка ав-томобильных дорог
	100
	0,0
	0,0
	100
	0,0
	100
	0,0
	0,0
	100
	0,0
	100
	0,0
	0,0
	100
	0,0
	–

	1.1.3.
	Паспортизация и диагностика внутрипоселковых автомобильных дорог, разработка проектов организации дорожного движения, паспортизация, обследование мостов (путепроводов)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	–

	1.1.4.
	Составление землеустроительных дел и технических паспортов на внутрипоселковые автомобильные дороги
	1036,2
	0,0
	650
	386,2
	0,0
	31,2
	0,0
	0,0
	31,2
	0,0
	31,2
	0,0
	0,0
	31,2
	0,0
	-

	2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

	2.1.
	Ремонт внутрипоселковых автомобильных работ и искусственных сооружений на них (перечень объектов определяется по результатам обследования сети дорог и искусственных сооружений на них, требующим необходимого ремонта)
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	–

	3. Мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных и искусственных сооружений на них

	3.1.
	Проектно-изыскательские работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	–

	4. Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту внутрипоселковых автомобильных дорог и

искусственных сооружений на них и тротуаров

	4.1.
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение № 2 

к отчету о ходе работ
по долгосрочной 
целевой программе «Развитие  сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

ИНФОРМАЦИЯ 
об оценке эффективности реализации программы «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог
в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» за отчетный финансовый 2011 год

	№ п/п
	Наименование целевого индикатора
	Единица измерения
	План, 2011 год
	Факт, 2011 год


	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог
	процентов
	52,6
	52,6

	2.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется 
круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог 
	процентов
	100
	100


Приложение №3

к отчету о ходе работ 
по долгосрочной 
целевой программе «Развитие сети внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы» по результатам за 2011 год

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

долгосрочной целевой программы «Развитие сети
внутрипоселковых автомобильных дорог в Тарасовском сельском поселении на 2010 – 2014 годы»

	№

п/п
	Наименование показателей

результативности
	Единица

измерения
	Ожидаемые значения 

целевых показателей, предусмотренные Программой

	
	
	
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог
	процентов
	52,6
	52,6
	52,6
	52,6
	52,6

	2.
	Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог, содержание которых осуществляется круглогодично, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог
	процентов
	100
	100
	100
	100
	100
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